



III.

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení  
elektronického zadávání veřejných zakázek pro  
období let 2006 – 2010 za rok 2008

(dále jen „Zpráva“)



## OBSAH

1.	VÝCHODISKA ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY .....	3
1.1	ÚČEL ZPRÁVY.....	3
1.2	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2008 SOUVISEJÍCÍ S NÁRODNÍM PLÁNEM .....	4
2.	ZPRÁVA O ČINNOSTI ŘÍDÍCÍ SKUPINY NÁRODNÍHO PLÁNU V ROCE 2008 .....	6
3.	ZPRÁVA O PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ A ÚKOLŮ STANOVENÝCH V NÁRODNÍM PLÁNU V ROCE 2008 .....	8
3.1	PŘEHLED ÚKOLŮ A OPATŘENÍ, KTERÉ BYLY SPLNĚNY .....	8
3.2	PŘEHLED ÚKOLŮ A OPATŘENÍ, KTERÉ JSOU AKTUÁLNĚ ROZPRACOVÁNY .....	12
4.	NÁVRH NA AKTUALIZACI OPATŘENÍ A ÚKOLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU ..	18
4.1	DŮVODY, PROČ JE NUTNÉ OPATŘENÍ A ÚKOLY AKTUALIZOVAT .....	18
4.2	NÁVRH ZMĚN V OPATŘENÍCH A ÚKOLECH .....	18
4.2.1	Nová opatření týkající se bodů J, M a L .....	18
4.2.2	Návrh na reformulaci vybraných opatření a úkolů.....	22
4.2.3	Změny v termínech u stávajících opatření a úkolů .....	22
4.3	TABULKA AKTUALIZOVANÝCH A NOVÝCH OPATŘENÍ A ÚKOLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU .....	23
5.	ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ REALIZACE NÁRODNÍHO PLÁNU.....	26
6.	SEZNAM PŘÍLOH.....	27

## 1. Východiska zpracování zprávy

### 1.1 Účel zprávy

Tato zpráva je zpracována na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 (dále jen „Národní plán“), konkrétně bodu II.2b), podle kterého ministr pro místní rozvoj předkládá vládě ČR zprávu za předcházející rok o plnění Národního plánu (dále též „zpráva“). Tato zpráva navazuje rovněž na zprávy o plnění Národního plánu za předchozí roky, které byly schváleny vládou ČR:

- § usnesením vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007,
- § usnesením vlády České republiky ze dne 11. dubna 2007 č. 357 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2006.<sup>1</sup>

Zprávami o plnění Národního plánu jsou každoročně aktualizovány opatření a úkoly Národního plánu včetně termínů jejich splnění, a to na základě aktuální situace eGovernmentu a trhu veřejných zakázek v ČR.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byl stanoven termín pro předložení zprávy za předchozí kalendářní rok vládě ČR vždy do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Národní plán byl schválen vládou České republiky jako strategický dokument vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (dále též „ICT“) do procesu zadávání veřejných zakázek. Vláda ČR reagovala schválením Národního plánu na trvalý tlak Evropské komise směrem k členským státům na zavádění elektronických obchodních praktik do procesu veřejného investování. Ke zpracování národních plánů Evropská komise přímo vyzvala členské státy v Akčním plánu EU.<sup>2</sup>

Národní plán je rovněž důležitým nástrojem k podpoře implementace evropských fondů. Elektronické zadávání se vztahuje i na veřejné zakázky financované či spolufinancované ze strukturálních fondů EU i Fondu soudržnosti EU a i při zadávání těchto veřejných zakázek lze dosahovat finančních i nefinančních přínosů uvedených v Národním plánu. Projekty, které řeší Národní plán, jsou jedny z potencionálních příjemců finančních zdrojů z Operačních programů.

Zpráva za rok 2008 obsahuje přehled o postupu zavádění elektronického zadávání, zprávu o činnosti řídicí skupiny Národního plánu, podrobný popis plnění jednotlivých

---

<sup>1</sup> Všechna usnesení vlády ČR a další dokumenty vztahující se k Národnímu plánu jsou uveřejněny na Portálu veřejných zakázek a koncesí (<http://www.portal-vz.cz>) v sekci Elektronické zadávání veřejných zakázek.

<sup>2</sup> Sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů č. SEK (2004) 1639 „Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek“.

opatření, návrh na aktualizaci opatření a úkolů Národního plánu a závěrečné shrnutí třetího roku realizace Národního plánu.

Tato zpráva je předkládána za rok 2008. Na přípravě této zprávy se podíleli členové řídicí skupiny. Zprávu řídicí skupina projednala a schválila na svém jednání dne 18. 3. 2009.

## 1.2 Významné události v roce 2008 související s Národním plánem

Významnou událostí v roce 2008, která ovlivnila činnost řídicí skupiny i přípravu novely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona bylo:

- § schválení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále též „eGovernment Act“). Zákon je již nyní platný a bude účinný od 1. 7. 2009. S účinností eGovernment Actu může dojít k výrazné změně při způsobech komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem či je zavedena tzv. autorizovaná konverze dokumentů (viz dále).

Dalšími významnými událostmi v roce 2008, které mají přímý dopad na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, byly:

- § práce na novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), který vláda České republiky zařadila mezi úkoly svého programového prohlášení (bod 07.04) a je obsažen i v usnesení č. 34 ze dne 16. ledna 2008 o Plánu legislativních prací vlády na rok 2008. Důvodem novelizace ZVZ je povinnost transponovat směrnici 2007/66/ES, ze dne 11. 12. 2007 do právního řádu ČR. Tato směrnice mění směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS, zejména co se týká zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (stanovení povinných odkladných lhůt, stanovení pravidel pro „neúčinnost smluv“). Nezávisle na této povinnosti existují i důvody k novelizaci vyplývající z vyhodnocení praktických zkušeností s fungováním ZVZ (posílení záruky transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, oznámení o dobrovolné průhlednosti ex-ante, povinné zveřejnění zjednodušeného podlimitního řízení na profilu zadavatele, povinnost uveřejnit profil zadavatele v ISVZ, posílení transparentnosti dle požadavku usnesení vlády 1199/2006 a 935/2007, zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek a odstranění výkladových nejasností),
- § práce na přípravě novely zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Novela koncesního zákona je zpracovávána v souladu s Usnesením vlády ČR č. 34 ze dne 16. ledna 2008 o plánu legislativních prací vlády na rok 2008. Mezi jeho hlavní principy a cíle patří zajištění prvku právní jistoty pro adresáty právní úpravy, komplexní úprava hmotně-právní a procesně-právní oblasti, transparentnost, zajištění efektivního a dlouhodobě udržitelného poskytování služeb, dodávek zboží a infrastruktury.

Novely zákonů se dotknou i oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv. Nejzásadnější změna je očekávána v oblasti způsobu prokazování shody elektronického nástroje s legislativními požadavky (tj. nahrazení stávajícího atestačního řízení).

Dalšími významnými událostmi, které však nemají přímý dopad na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, byly související legislativní úpravy týkající se:

- § **zavedení opravného a rušícího formuláře F 14** („Oznámení dodatečných informací, informací o nedokončeném řízení nebo oprav“) a zajištění jeho odesílání k uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED) (od 3.11.2008); formulář F 14 obsahuje úpravu možnosti zrušení zadávacích řízení a oprav v již uveřejněných formulářích. Zavedení formuláře přispělo ke zvýšení počtu elektronicky zasílaných oznámení do TED a tím ke zvýšení transparentnosti a přesnosti statistických údajů,
- § **novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů**, kterým se rovněž mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souvislosti se změnou ZVZ má MMR jako provozovatel Seznamu kvalifikovaných dodavatelů povinnost v rámci správního řízení se souhlasem dotčené osoby vyžadovat výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě. Tato skutečnost vede k požadavku doplnění elektronického rozhraní do Informačního systému veřejných zakázek. Cílem je odstranit stav, kdy fyzické osoby samy žádají o výpis z evidence Rejstříku trestů, aby doložily bezúhonnost nebo důvěryhodnost pro účely správního řízení. Novela přesouvá povinnost pořizovat výpis z fyzické osoby na správní orgán, který vede příslušné řízení,
- § **novely insolvenčního zákona**. Ke dni 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Ještě než však nabyl tento zákon účinnosti, musel být třikrát novelizován. Poslední a velice zásadní novelou je zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, (dále jen „technická novela“). Technická novela se skládá ze dvou hlavních tematických oblastí:
  - novely samotného insolvenčního zákona, a
  - změnového zákona, který uzpůsobuje novému insolvenčnímu řízení český právní řád (týká se i zákona o veřejných zakázkách).
- § **Sdělení Evropské komise k veřejným zakázkám pro lepší životní prostředí (KOM 2008-400 final)**. Při zadávání veřejných zakázek je doporučeno zadavatelům řídit se tímto dokumentem. Elektronizace zadávání veřejných zakázek poskytuje velký potenciál pro veřejné zakázky, při nichž jsou zohledňována environmentální kritéria, zejména pak pro zpětné získávání dat o těchto zakázkách.



## 2. Zpráva o činnosti řídicí skupiny Národního plánu v roce 2008

Během roku 2008 se řídicí skupina v plném složení sešla celkem na sedmi jednáních. V průběhu roku rovněž docházelo k dalším jednáním pracovních skupin v rámci řídicí skupiny (např. na téma technické specifikace pro elektronické nástroje či dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů).

Na základě nově přijatých opatření z usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byla Řídicí skupina Národního plánu rozšířena o zástupce z Ministerstva zemědělství a Správy státních hmotných rezerv. Na činnosti řídicí skupiny se aktuálně podílejí tyto ústřední orgány státní správy:

- § Ministerstvo pro místní rozvoj,
- § Ministerstvo vnitra,
- § Ministerstvo financí,
- § Ministerstvo spravedlnosti,
- § Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- § Ministerstvo zemědělství,
- § Správa státních hmotných rezerv.

Aktuální složení a agenda mezirezortních pracovních skupin jsou uvedeny v následující tabulce.

Číslo prac. skup.	Člen pracovní skupiny		K plnění úkolu	Termín plnění úkolu	Termín vytvoření pracovní skupiny
1	Ministerstvo pro místní rozvoj	RNDr. Svoboda	A.1. – technická specifikace pro elektronické nástroje	31.12.2008	14.9.2006
	Ministerstvo vnitra	RNDr. Kubátová			
4	Ministerstvo financí	JUDr. Stloukalová	H.1., H.2.1. a H.2.2. – technická specifikace, metodika eInvoicing E.1. – metodika pro elektronické uzavírání smluv	31.12.2008 (H.2.) 31.12.2010 (H.1.) 31.12.2009 (E.1.)	14.9.2006
	Ministerstvo pro místní rozvoj	RNDr. Svoboda			
	Ministerstvo vnitra	Ing. Velíšek			
	Ministerstvo spravedlnosti	Ing. Pohl			
6	Ministerstvo pro místní rozvoj	RNDr. Svoboda	J.1. – J.7. – Opatření související s podporou procesů, které povedou ke zvýšení úspor z elektronického zadávání	30.9.2008 (J.1.) 31.12.2008 (J.2. – J.6.) 30.6.2009 (J.7.)	14.9.2006
	Ministerstvo vnitra	Ing. Velíšek (J.6)			
		JUDr. Šváb (J.3)			
	Ministerstvo zemědělství	Bláhová			
Správa státních hmotných rezerv	Ing. Heyrovský				
7	Ministerstvo vnitra	Ing. Kunt	I.1. – I.5. – dlouhodobé ukládání el. dokumentů, elektronický notář	31.12.2008 (I.2.) 30.6.2009 (I.3. – I.4.) 31.12.2011 (I.5.)	14.9.2006
		Ing. Macek			
	Mgr. Voříšek				
Ministerstvo spravedlnosti	Ing. Pohl				
Ministerstvo financí	JUDr. Stloukalová				
8	Ministerstvo vnitra	RNDr. Kubátová	G.1. – technická specifikace eOrdering	31.12.2010	14.9.2006
	Ministerstvo pro místní rozvoj	RNDr. Svoboda			

### 3. Zpráva o plnění jednotlivých opatření a úkolů stanovených v Národním plánu v roce 2008

#### 3.1 Přehled úkolů a opatření, které byly splněny

Název opatření / úkolu	Odpovídá	Popis realizace	Výstupy
D.5. Zapracovat studii IDABC <sup>3</sup> o elektronických katalogích do metodického postupu pro elektronické katalogy	Ministerstvo pro místní rozvoj	Studie IDABC „ELECTRONIC CATALOGUES IN ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT“ byla zapracována do metodického postupu pro elektronické katalogy a tento aktualizovaný metodický postup byl uveřejněn na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.	Metodický postup „Elektronické katalogy – praktické příklady použití“  <i>Je přístupno na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích</i>
H.2.1. Připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy 6 let	Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti	V roce 2008 v rámci plnění úkolu za bod H.2.1. a bodu H.2.2 zapracovalo výsledky z analýz provedených v minulých obdobích v souvislosti s úkoly bodu H.2.1. a bodu H.2.2 do návrhu vyhlášky „o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů“.  Tato právní úprava je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení a vychází ze zmocnění novelizovaného zákona o účetnictví. V souvislosti	Vyhláška „o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů“.

<sup>3</sup> Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens.





		<p>s přijatou novelou zákona o účetnictví došlo k úpravě forem účetních záznamů - listinnou, smíšenou a technickou.</p> <p>Dále pak byl zaveden nový pojem „doplnění“ u oprav účetního záznamu, který mimo jiné umožní praktické využití kombinovaného zpracování záznamů v listinné a technické podobě. V rámci novelizovaného zákona o účetnictví též došlo k upřesnění podmínek pro převod účetních záznamů a dále pak k připojování podpisového záznamu.</p> <p>Připravovaná „technická vyhláška“ vychází též z norem přijatých Ministerstvem vnitra a navazuje tak na projekt „e-governmentu“ zejména tím, že konkretizuje požadavky na účetní záznamy v technické formě s ohledem na formáty podporované v rámci připravované novely zákona č. 499/2004 S. a projektu Národního digitálního archivu. Předpokládá se s ukončením legislativního procesu v souvislosti s připravovanou vyhláškou v prvním pololetí roku 2009.</p>	<p>Splněno k 31.12. 2008.</p> <p>MMR se k návrhu předmětné vyhlášky vyjádří v rámci meziresortního připomínkového řízení</p>
H.2.2. Připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy delší než 6 let	Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti	Viz. komentář k výše uvedenému bodu H.2.1.	



<p>I.2. Připravit analýzu technologických a technických možností realizace dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů</p>	<p>Ministerstvo vnitra</p>	<p>Technologický projekt digitálního archivu je hotov, přístupný je na internetových stránkách Národního archivu. Komunikační a prezentační vrstva (Celostátní archivní portál - napojení na archivy a původce), která není v technologickém projektu řešena, je připravována nyní na základě projektu výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra s názvem „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“. Řešitelem projektu je Národní archiv.</p> <p>Bylo přijato usnesení vlády České republiky ze dne 3. listopadu 2008 č. 1338 o stanovení výstupních datových formátů statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v digitální podobě. Tyto datové formáty budou používány pro předávání elektronických dokumentů digitálnímu archivu.</p> <p>V návrhu novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, respektive v návrhu novely prováděcí vyhlášky tohoto zákona byly stanoveny výstupní formáty dokumentů, které budou předávány do digitálního archivu, doplněné o datové formáty pro dokumenty audiovizuální a zvukové.</p>	<p>Technologický projekt digitálního archivu</p> <p><i>Je přístupno na internetových stránkách Národního archivu</i></p>
<p>J.2.1. Zpracování typové strategie elektronizace pro ústřední orgány státní správy a jejich resorty</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj</p>	<p>Dle opatření J.2.2. Národního plánu mají ústřední orgány státní správy (ÚOSS) povinnost zpracovat tzv. individuální strategii elektronizace. Za tímto účelem zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor opatření J.2.1. Národního plánu typovou strategii, která slouží jako metodický postup pro ÚOSS a upravuje obsah a postup pro zpracování individuálních strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek.</p>	<p>Typová strategie elektronizace včetně příloh</p>



		Typová strategie byla odeslána dopisem ministra pro místní rozvoj v červenci 2008 všem povinným subjektům, tj. ústředním orgánům státní správy a jako doporučení ke zpracování individuálních strategií krajům, statutárním městům a obcím (prostřednictvím Svazu měst a obcí).	
J.2.2. Zpracování individuální strategie elektronizace	Jednotlivé ústřední orgány státní správy a jejich resorty	Ústřední orgány zpracovaly individuální strategie elektronizace dle metodického zadání Ministerstva pro místní rozvoj (viz opatření J.2.1. Národního plánu).  Zpracované strategie elektronizace předaly ústřední orgány státní správy (a vybrané orgány územních samospráv) Ministerstvu pro místní rozvoj, a to s výjimkou Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva kultury.	Individuální strategie elektronizace jednotlivých ústředních orgánů státní správy (a vybraných krajů)
J.7.1. Informovat o podrobné obsahové náplni a rozsahu pilotního projektu po definování projektového záměru	Ministerstvo zemědělství	Pilotní projekt realizuje Ministerstvo zemědělství (MZe) za účelem:  § ověření reálnosti dosahování úspor při centralizaci zadávání veřejných zakázek a tyto úspory vyčíslit,  § získání praktické zkušenosti s využitím institutů podporujících centralizované zadávání v rámci resortu MZe (tj. zadávání veřejných zakázek na základě centralizovaně zadaných rámcových smluv, agregace poptávek, atd.),  § vytvoření a spuštění informační podpory procesů centralizovaného zadávání v resortu MZe a vyhodnocení přínosů s tím spojených,	Dokument „Obsahová náplň a rozsah pilotního projektu centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání“



		<p>§ určení, které úkony v zadávacím řízení je výhodné realizovat v resortu MZe elektronicky, a přejít na provádění těchto úkonů v elektronické podobě.</p> <p>Před zahájením pilotního projektu Ministerstvo zemědělství vymezilo obsahovou náplň a rozsah pilotního projektu a předalo informativní dokument řídicí skupině Národního plánu.</p>	
J.7.2. Informovat o průběžném stavu realizace pilotního projektu	Ministerstvo zemědělství	K 31.12.2008 informovalo Ministerstvo zemědělství řídicí skupinu Národního plánu o průběžném stavu pilotního projektu a požádalo o prodloužení konečného termínu pro odevzdání výstupu dle opatření J.7.3. z 30.6.2009 na 31.12.2009.	Dokument „Informace o průběžném stavu pilotního projektu centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání“

### 3.2 Přehled úkolů a opatření, které jsou aktuálně rozpracovány

Název opatření / úkolu	Odpovídá	Stav rozpracovanosti / dosavadní výstupy	Termín
A.1. Zajistit návrh postupu ověřování shody elektronických nástrojů pro el. zadávání veřejných zakázek s požadavky vyplývajícími ze směrnic Evropského parlamentu a rady 2004/17/ES a 2004/18/ES a zákonů č. 137/2006 Sb. a č. 139/2006 Sb. a jejich	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra	V průběhu roku 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zpracovalo dokument „Příprava podkladů pro zpracování technické specifikace pro elektronické nástroje“, který obsahuje analýzu stávajícího stavu ověřování shody elektronických nástrojů s legislativními požadavky a návrh nového systému ověřování shody. MMR rovněž zahájilo	31.12.2008  NÁVRH NA POSUN TERMÍNU: 31.12.2009



<p>prováděcích předpisů</p>		<p>jednání s národním akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který bude nové akreditační schéma zastřešovat.</p> <p>Za Ministerstvo vnitra na řešení participoval odbor koncepce a koordinace informačních systémů veřejné správy sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy, a to posuzováním dokumentu MMR „Příprava podkladů pro zpracování technické specifikace pro elektronické nástroje“. K materiálu připomínky nebyly.</p> <p>Splnění tohoto opatření je vázáno na další legislativní proces v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách.</p>	
<p>I.3. Navrhnout další kroky k zajištění právní validity u dlouhodobě ukládaných a archivovaných elektronických dokumentů – např. analýza vhodnosti institutu elektronického notáře či jiných řešení</p>	<p>Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti</p>	<p>Přijat zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Návrh novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, přijat usnesením vlády č. 1569 ze dne 16. prosince 2008. Obsahuje principy převádění analogových dokumentů na digitální dokumenty a naopak a změn formátů digitálních dokumentů původcem vytvořením právní fikce pro účely dlouhodobého ukládání dokumentů.</p> <p>V souvislosti s řešením doručování tzv. datových schránek (zákon 300/2008 Sb.) bylo navrženo schéma pro výměnu dat mezi systémy spisové služby za účasti největších dodavatelů těchto systémů v ČR.</p>	<p>Do 30.6.2009</p>
<p>I.4. Navrhnout legislativní změny a připravit související metodiky pro realizaci dlouhodobého ukládání a</p>	<p>Ministerstvo vnitra</p>	<p>V roce 2008 byl přijat návrh novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, který kodifikuje postavení</p>	<p>Do 30.6.2009 NÁVRH NA POSUN TERMÍNU:</p>



archivaci elektronických dokumentů		digitálního archivu jako součásti Národního archivu (§ 46 odst. 3).  Ministerstvo vnitra dále v roce 2008 zpracovalo věcný návrh zákona o národním digitálním archivu, který prošel vnitrozorním připomínkovým řízením.	31.12.2009
I.5. Vytvořit Národní digitální archiv	Ministerstvo vnitra	<p>V roce 2008 připravilo Ministerstvo vnitra podklady pro financování Národního digitálního archivu (NDA) z evropských strukturálních fondů – integrovaného operačního programu (IOP). Bylo získáno mimopražské úložiště, byly zpracovány projektový záměr, karta projektu, studie proveditelnosti (vyjma CBA analýzy) včetně harmonogramu a investiční záměr. Usnesením vlády České republiky ze dne 21. dubna 2008 č. 447 k zabezpečení plnění úkolů ve věci vybudování Národního digitálního archivu, schválila vláda ČR čerpání finančních prostředků na vybudování Národního digitálního archivu.</p> <p>Ministru vnitra bylo uloženo nárokovat finanční prostředky ve výši 85 % nákladů projektu z evropských Strukturálních fondů v rámci Integrovaného operačního programu a zabezpečit počínaje rokem 2011 finanční prostředky na financování provozních nákladů na chod Národního digitálního archivu, a to ve výši 6 % pořizovacích nákladů, tj. 24 mil. Kč ročně.</p> <p>Připravovaný projekt NDA je uveden v příloze vládního usnesení ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration - příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.</p>	Do 31.12.2011



<p>J.6. Strategie používání e-tržišť pro veřejnou správu</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2008 zpracovalo materiál „Analýza elektronických tržišť pro veřejnou správu(GEM) pro nákup komodit z oblasti ICT („analýza GEM“). Analýza obsahuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ rozbor současné úpravy elektronického tržišť,</li> <li>§ analýzu způsobu výběru provozovatelů elektronických tržišť,</li> <li>§ analýzu provozu elektronických tržišť z hlediska práva veřejných podpor,</li> <li>§ analýzu stávajícího poplatkového modelu atd.</li> </ul> <p>Analýza tvoří ucelený dokument pro rozhodování o podobě a obsahu strategie používání e-tržišť pro veřejnou správu.</p> <p>Další postup zpracování strategie bude úzce koordinován mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra (gestor GEM).</p>	<p>31.12.2008 NÁVRH NA POSUN TERMÍNU: 31.12.2009</p>
<p>K.2. Získávat a prezentovat zkušenosti jednotlivých členských států EU k oblastem, které budou implementovány na základě Národního plánu</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj</p>	<p>Zástupci MMR se aktivně účastní pracovních skupin (eProcurement Working Group, Economical and statistical Working Group, eSenders meeting) a konferencí (např. v rámci PPN – Public Procurement Network), kde prezentují Národní plán a získávají informace, které pak předávají v rámci setkání členů řídicí skupiny. Na rok 2009 se připravuje zapojení ČR do projektu Peppol.<sup>4</sup></p>	<p>Průběžně</p>

<sup>4</sup> Pan-European Public eProcurement On-Line – viz [www.peppol.eu/](http://www.peppol.eu/).



L.1. Zlepšit spolupráci resortů při sdílení dat z účasti na evropských iniciativách a při prosazování společné agendy	Ministerstvo pro místní rozvoj s věcně příslušnými resorty	V rámci řídicí skupiny Národního plánu dochází k pravidelné výměně informací věcně souvisejících s postupy elektronizace zadávání veřejných zakázek a postupy zavádění eGovernmentu v ČR.	Průběžně
M.5. Provoz Portálu o veřejných zakázkách a koncesích	Ministerstvo pro místní rozvoj	V průběhu roku 2008 navštívilo Portál přibližně 108 tisíc návštěvníků, kteří si souhrnně zobrazili kolem 533 tisíc stránek. Nejčastěji navštěvovanými sekcemi jsou sekce Metodiky/stanoviska, sekce Informační systém o veřejných zakázkách a sekce Legislativa. Ministerstvo pro místní rozvoj postupně upravuje (optimalizuje) Portál na základě podnětů jeho uživatelů.	Průběžně
M.6. Podporovat informačními akcemi zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek a poradenstvím zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek do praxe	Ministerstvo pro místní rozvoj	V roce 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo k elektronizaci zadávání veřejných zakázek celkem pět vzdělávacích akcí, z toho dvě konference, jeden workshop a dva vzdělávací semináře pro zadavatele. Problematika elektronizace zazněla celkem v 7 přednáškových hodinách pro více jak 200 přítomných posluchačů. Vzdělávání bylo zaměřeno na oblasti procesu elektronizace, jakými jsou elektronické zadávání veřejných zakázek, elektronické prostředky při zadávání veřejných zakázek, stávající a připravované změny v informačním systému o veřejných zakázkách týkající se uveřejňování informací, oběh daňových dokladů a vedení účetních záznamů v elektronické podobě, archivace elektronických dokumentů a možnosti využití institutu centrálního zadavatele. V rámci Portálu o veřejných zakázkách a koncesích je navíc nepřetržitě provozován eLearningový	Průběžně



		<p>systém pro odbornou veřejnost, rovněž byly aktualizovány metodiky k zákonu o veřejných zakázkách i koncesnímu zákonu, které jsou volně přístupné na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Tento eLearningový systém byl vytvořen pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon jako interaktivní softwarová aplikace pro studium problematiky zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí. Systém obsahuje studijní materiály k zákonu o veřejných zakázkách a koncesnímu zákonu (tj. učební programy, moduly a lekce), testy k ověření znalostí uživatelů (tj. průběžné testy a závěrečný test), statické demonstrátory a dynamické demonstrátory. E-learning slouží široké veřejnosti a přístup k němu není zpoplatněn.</p>	
<p>M.7. Vytvořit a provozovat adekvátní systém získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj</p>	<p>V průběhu 1. Q 2008 byl realizován opakovaný, tj. druhý sběr dat o stavu elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek v ČR (viz zpráva o výsledcích šetření, která je volně přístupná na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích).</p> <p>Dotazníkové šetření o elektronickém zadávání je realizováno v pravidelných ročních intervalech s cílem vytvořit ze získaných dat časovou řadu. Porovnáním dat mezi jednotlivými roky budou analyzovány trendy v elektronickém zadávání, což umožní stanovit rozsah penetrace elektronických nástrojů do procesu zadávání veřejných zakázek.</p> <p>Šetření je prováděno formou webového dotazníku. V roce 2008 bylo osloveno 1 435 zadavatelů, z nichž 226 zadavatelů dotazník platně vyplnilo.</p>	<p>Každoročně</p>

## 4. Návrh na aktualizaci opatření a úkolů Národního plánu

V souvislosti s implementací Národního plánu vyvstaly některé okolnosti, které si vynucují:

- § posun termínů splnění vybraných opatření a úkolů, a to z objektivních důvodů, které vznikly na straně ústředních orgánů státní správy, které odpovídají za realizaci příslušných opatření a úkolů,
- § přeformulovat některá opatření a úkoly tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám a aktuální situaci trhu veřejných zakázek a situaci eGovernmentu v ČR,
- § formulovat nová opatření a úkoly v souvislosti s vývojem prostředí v ČR.

### 4.1 Důvody, proč je nutné opatření a úkoly aktualizovat

Potřeba aktualizace úkolů a opatření Národního plánu souvisí zejména s následujícími skutečnostmi:

- § blížící se konec účinnosti stávajícího strategického rámce vlády ČR pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek (Národní plán),
- § blížící se začátek ( 1. července 2009) účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který zavádí klíčové nástroje pro podporu rozvoje eGovernmentu,
- § příprava projektu do Integrovaného operačního programu Ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti s návrhem modelu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

### 4.2 Návrh změn v opatřeních a úkolech

V souvislosti s implementací Národního plánu vznikla potřeba rozšířit opatření Národního plánu o následující nová opatření.

#### 4.2.1 Nová opatření týkající se bodů J, M a L

Provést podrobnou analýzu individuálních strategií elektronizace zpracovaných na základě opatření J.2.2 Národního plánu

Individuální strategie elektronizace zpracovávaly ústřední orgány státní správy na základě opatření J.2.2. Národního plánu (viz v usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007). V individuálních strategiích elektronizace si ústřední orgány státní správy stanovily měřitelné cíle, kterých chtějí ve stanovených termínech dosáhnout a opatření k jejich realizaci. Strategie rovněž řeší otázku sdílení dat mezi informačními systémy zaměřenými na problematiku zadávání veřejných zakázek a ekonomickými informačními systémy zadavatelů (tj. provázání procesů zadávání veřejných zakázek s procesy rozpočtování, plánování spotřeby a nákupu, logistiky, controllingu, atd.).

Důkladným analytickým vyhodnocením zpracovaných individuálních strategií získá Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona o veřejných zakázkách a Národního plánu účelnou zpětnou vazbu o strategických rámcích významných zadavatelů a o jejich postoji k elektronizaci zadávání veřejných zakázek. Výstupy z této analýzy budou využity pro plnění dalších opatření Národního plánu. Mezi hlavní analyzované oblasti bude patřit:

- § jaká technicko-technologická řešení pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek ústřední orgány státní správy používají či plánují používat,
- § jaký rozsah elektronizace a jaké zadávací postupy tato řešení podporují,
- § jaký je plánovaný rozsah integrace elektronických nástrojů s ostatními informačními systémy zadavatelů atd.

Analýza zpracovaná dle tohoto opatření Národního plánu bude jedním z klíčových vstupů pro řešení nového opatření č. J.9. Národního plánu.

Toto nové opatření bude číslováno J.8. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Termín dokončení opatření je stanoven na 1.7.2009.

Zpracovat projekt „Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ („NIPEZ“)

Cílem Projektu je vytvoření modelu národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek a posouzení proveditelnosti implementace modelu. V rámci Projektu budou realizovány tyto činnosti:

- 1) Provedení legislativní, ekonomické a technické analýzy procesů zadávání VZ a s nimi souvisejících procesů v jednotlivých resortech
- 2) Vytvoření modelu fungování NIPEZ (tj. zejména procesní ohraničení NIPEZ, vymezení uživatelů, zpracování technické specifikace na úrovni business analýzy zohledňující legislativní rámec pro zadávání veřejných zakázek a jeho očekávanou permanentní novelizaci, různorodost veřejných zadavatelů, variantní zpracování možností vývoje a provozování NIPEZ - např. centrální zajištění specifikovaných funkcí resp. princip subsidiarity/decentralizace, využití prvků konkurenčního zajištění funkcí pro zabezpečení stálého vývoje, atd.)
- 3) Vytvoření variantní studie proveditelnosti obsahující Cost-benefit analýzu pro všechny navržené varianty, a následně bude doporučena optimální varianta řešící komplexně model fungování. Formát Studie proveditelnosti i Cost-benefit analýzy budou splňovat obsahové a metodické požadavky stanovené pro IOP

Dosažení výše uvedeného cíle je podmínkou úspěchu průřezového projektu NIPEZ, jehož záměrem je zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, výrazné snížení finančních výdajů spojených s administrativní činností veřejné správy a zajištění transparentního a pružného výkonu veřejné správy.

Projekt tak významně přispěje k naplnění specifických cílů OP LZZ, zejména ke:

- Zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech.
- Zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů

V rámci zpracování modelu NIPEZ budou analyzovány a popsány možné vazby NIPEZ na jiné projekty připravované v rámci Smart Administration<sup>5</sup>.

Toto nové opatření bude číslováno J.9. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Termín dokončení opatření je stanoven na 31.12.2009.

#### Zpracovat metodický postup pro využívání autorizované konverze dokumentů v kontextu zákona o veřejných zakázkách

V souvislosti se skutečností, že 1.7.2009 nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zvýší se významně dostupnost dokladů/dokumentů v elektronické podobě, které bude možno využít při provádění úkonů v zadávacím řízení (např. k prokazování splnění kvalifikace). Dostupnost dokladů/dokumentů v elektronické podobě se zvýší díky tzv. autorizované konverzi dokumentů.

Konverzi listinného dokumentu do dokumentu v elektronické podobě se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl a splňuje tak ustanovení zákona o veřejných zakázkách na požadovanou formu dokumentu (viz např. ustanovení § 57 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách).

Autorizovaná konverze dokumentů je z pohledu praxe zadavatelů zcela novým institutem a pro jeho rychlou aplikaci do zadávací praxe je vhodné zpracovat metodický postup pro zadavatele, kdy a jak autorizovanou konverzi dokumentů v kontextu zákona o veřejných zakázkách používat. Důraz bude kladen na možné přínosy pro zadavatele i dodavatele a na správnosti postupů s ohledem na platnou legislativu.

Toto nové opatření bude číslováno J.10. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Termín dokončení opatření je stanoven na 1.7.2009.

#### Zpracovat metodický postup pro komunikaci zadavatele s dodavateli prostřednictvím datových schránek

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přinese zásadní změnu pro komunikaci zadavatele s dodavateli, a to i přesto, že použití datových schránek souvisí primárně s výkonem veřejné moci. Systém datových schránek je totiž budován pro potřeby orgánů veřejné moci a adresátů jejich veřejnoprávních úkonů, nikoliv obecně pro subjekty soukromého práva. Datové schránky však mohou zadavatelé využít i pro účely doručování v souvislosti s prováděním úkonů v zadávacím řízení. Aby zadavatel mohl pro komunikaci s dodavateli využívat datových schránek, musí být zadavatel (jako jedna z komunikujících stran) orgánem veřejné moci. Zadavatelé, kteří nejsou zároveň orgánem veřejné moci, datových schránek využít nemohou a netýkají se jich proto ani výstupy, které vzniknou na základě tohoto opatření Národního plánu.

---

<sup>5</sup> Viz usnesení vlády České republiky ze dne 28. února 2007 č. 197 k návrhu Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013 a základním cílům Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

Datové schránky jsou z pohledu praxe zadavatelů zcela novým institutem a pro jejich rychlou aplikaci do zadávací praxe je vhodné zpracovat metodický postup pro zadavatele, kdy a jak datové schránky v kontextu zákona o veřejných zakázkách používat. Důraz bude kladen na možné přínosy pro zadavatele i dodavatele a na správnosti postupů s ohledem na platnou legislativu.

Toto nové opatření bude číslováno J.11. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Termín dokončení opatření je stanoven na 1.7.2009.

**Připravit podklady pro rozhodování o podobě a obsahu strategického rámce elektronického zadávání VZ po skončení účinnosti Národního plánu**

V roce 2010 skončí účinnost Národního plánu, který byl schválen vládou ČR pro období let 2006 – 2010. V průběhu doby účinnosti Národního plánu byla splněna řada úkolů a opatření, která směřují k vytvoření funkčního rámce elektronického zadávání veřejných zakázek. Stále je však třeba koordinovat součinnost jednotlivých ústředních orgánů státní správy, které mají ve své gesci jednotlivé oblasti ovlivňující efektivitu a funkčnost rámce elektronického zadávání veřejných zakázek.

Z tohoto důvodu připraví Ministerstvo pro místní rozvoj podklady pro rozhodování o variantách navázání na stávající strategii vlády ČR v oblasti implementace moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek. Podklady pro rozhodování budou zpracovány tak, aby konkrétní varianta byla součástí zprávy o plnění Národního plánu za rok 2009. V roce 2010 vyzve Ministerstvo pro místní rozvoj všechny zainteresované ústřední orgány státní správy k zahájení prací na přípravě strategie pro období let následujících po roce 2010. Za tímto účelem ustaví Ministerstvo pro místní rozvoj pracovní skupinu pro přípravu nové strategie.

Toto nové opatření bude číslováno M.8. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Termín dokončení opatření je stanoven na 31.12.2009.

**Zajistit účast ČR v projektu PEPPOL (Pan European Public Procurement On-Line)**

Projekt PEPPOL je mezinárodním pilotním projektem a je zaměřen na přes-hraniční poskytování informačních a komunikačních služeb, které již fungují na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni. Projekt PEPPOL umožní všem členským státům a ostatním zúčastněným osobám včetně úřadů pro normalizaci, softwarového odvětví a malým a středním podnikům, bez ohledu na to, zda se na projektu podílejí, nebo nikoli, sledovat postup prací a ovlivňovat definice ve specifikacích v průběhu jejich vývoje. Konečný výstup projektu bude tvořit harmonizované prostředí založené na národních systémech a infrastrukturách, které budou podporovat elektronické zadávání ve všech jeho fázích a aktivitách.

Projekt PEPPOL je tvořen 8 pracovními skupinami (work packages – WP):

- WP1 – e-Podpis
- WP2 – Virtuální obchodní registr
- WP3 – e-Katalogy
- WP4 – e-Objednávky
- WP5 – e-Fakturace

- WP6 – Management konsorcia,
- WP7 – Vytváření a šíření povědomí a konsenzu
- WP8 – Architektura, design a validace řešení

Cílem tohoto opatření je analyzovat možnosti zapojení ČR do jednotlivých pracovních skupin v rámci projektu PEPPOL a vládě ČR navrhnout v této věci další postup.

Toto nové opatření bude číslováno L.3. Za realizaci opatření odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Termín dokončení opatření je stanoven na 30. 11. 2009.

#### 4.2.2 Návrh na reformulaci vybraných opatření a úkolů

##### Změna obsahové náplně opatření J.7.

Ministerstvo zemědělství zpracovává na základě opatření J.7. Národního plánu „Pilotní projekt centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání“.

Vzhledem ke komplexnosti postupů centralizovaného nákupu a centralizovaného zadávání veřejných zakázek zavede Ministerstvo zemědělství pro zvýšení kvality řízení procesů centralizovaného nákupu a zadávání systém managementu kvality. Systém managementu kvality bude pilotně zaveden pro proces centralizovaného nákupu a zadávání, který je vykonáván odborem vnitřní správy Ministerstva zemědělství. V případě prokazatelných přínosů bude systém rozšířen na další odbory Ministerstva zemědělství zajišťující centralizovaný nákup vybraných komodit (např. odbor informačních a komunikačních technologií).

Výstupem bude zavedený systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 pro proces centralizovaného nákupu a zadávání odboru vnitřní správy. Zavedeným systémem managementu kvality se rozumí systém, který naplňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001, tj. obsahuje dokumentaci požadovanou normou odpovídající výše uvedeným činnostem. Ministerstvo zemědělství rovněž zváží certifikaci systému managementu kvality mezinárodně uznávanou certifikační společností.

Závěrečná zpráva o pilotním projektu, kterou bude Ministerstvo zemědělství zpracovávat na základě opatření J.7.3. Národního plánu, bude rozšířena o popis postupu při zavádění, o popis výsledné podoby systému managementu kvality a o popis přínosů systému managementu kvality pro centralizovaný nákup/centralizované zadávání, vč. informační podpory těchto procesů.

#### 4.2.3 Změny v termínech u stávajících opatření a úkolů

Většina opatření a úkolů Národního plánu je plněna v rámci stanovených termínů. Nicméně u vybraných opatření došlo z objektivních důvodů na straně jednotlivých ústředních orgánů státní správy, které odpovídají za realizaci jednotlivých opatření a úkolů, k potřebě posunu termínů splnění těchto opatření a úkolů. Důvody pro posun termínů spočívají zejména v probíhajícím procesu novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s tím spojenou potřebou sladit výstupy jednotlivých opatření Národního plánu se zněním zákona po novele. Na základě zásadní připomínky Ministerstva financí podané v rámci meziresortního připomínkového řízení byl zrušen úkol H.1. „Vytvořit technickou specifikaci pro elektronickou



fakturaci ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů“ s tím, že Ministerstvo financí bude informovat o stavu příprav předpisu.

Změny termínů dokončení jednotlivých opatření a úkolů jsou uvedeny v následujícím přehledu:

- § Opatření A.1 – nový termín dokončení je 31.12.2009
- § Opatření A.2 – nový termín dokončení je 30.6.2010
- § Opatření I.4 - nový termín dokončení je 31.12.2009
- § Opatření J.1, J.3, J.4, J.5, J.6 a J.7.3 – nový termín dokončení je 31.12.2009

#### 4.3 Tabulka aktualizovaných a nových opatření a úkolů Národního plánu

Přehled aktualizovaných a nových opatření a úkolů Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010

Název opatření/úkolů	Odpovídá	Termín
<b>A. Opatření související s technickou specifikací pro elektronické nástroje</b>		
A.1. Zajistit návrh postupu ověřování shody elektronických nástrojů pro el. zadávání VZ s požadavky vyplývajícími ze směrnic Evropského parlamentu a rady 2004/17/ES a 2004/18/ES a zákonů č. 137/2006 Sb. a č. 139/2006 Sb. a jejich prováděcích předpisů	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra	Do 31.12.2009
A.2. Komunikovat problematiku ověřování shody el. nástrojů směrem k zadavatelům a ostatním účastníkům elektronického zadávacího procesu	Ministerstvo pro místní rozvoj	Do 30.6.2010
<b>E. Opatření související s elektronickým uzavíráním smluv</b>		
E.1. Vytvořit analýzu právního prostředí pro elektronické uzavírání smluv	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti	Do 31.12.2009
<b>G. Opatření související s elektronickým podáváním objednávek</b>		
G.1. Vytvořit technickou specifikaci pro objednávkové systémy ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů	Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj	Do 31.12.2010
2. Doporučit v době ukončení evropských standardizačních projektů vládě ČR postup pro využívání elektronických objednávkových systémů v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek v ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj	Do 31.12.2010

I. Opatření související s dlouhodobým ukládáním a archivací elektronických dokumentů		
I.3. Navrhnout další kroky k zajištění právní validity u dlouhodobě ukládaných a archivovaných elektronických dokumentů – např. analýza vhodnosti institutu elektronického notáře či jiných řešení	Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti	Do 30.6.2009
I.4. Navrhnout legislativní změny a připravit související metodiky pro realizaci dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů	Ministerstvo vnitra	Do 31.12.2009
I.5. Vytvořit Národní digitální archiv	Ministerstvo vnitra	Do 31.12.2011
J. Opatření související s podporou procesů, které povedou ke zvýšení úspor z elektronického zadávání		
J.1. Stanovení minimálních požadavků na koordinaci zadávacích postupů v rámci resortu	Ministerstvo pro místní rozvoj	Do 31.12.2009
J.3. Nastavení pravidel pro centralizované zadávání na národní úrovni	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra	Do 31.12.2009
J.4. Příprava metodických postupů pro standardizaci a kategorizaci komodit	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv	Do 31.12.2009
J.5. Příprava „balíku“ typových smluv k centralizovanému zadávání	Ministerstvo pro místní rozvoj	Do 31.12.2009
J.6. Strategie používání e-tržště pro veřejnou správu	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra	Do 31.12.2009
J.7.3. Vypracovat zprávu o realizaci pilotního projektu centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání	Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj	Do 31.12.2009
J.8. Provést podrobnou analýzu individuálních strategií elektronizace zpracovaných na základě opatření J.2.2 Národního plánu	Ministerstvo pro místní rozvoj	Do 1.7.2009
J.9. Zpracovat projekt „Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ („NÍPEZ“)	Ministerstvo pro místní rozvoj	Do 31.12.2009



J.10. Zpracovat metodický postup pro využívání autorizované konverze dokumentů v kontextu zákona o veřejných zakázkách	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra	Do 1.7.2009
J.11. Zpracovat metodický postup pro komunikaci zadavatele s dodavatelem prostřednictvím datových schránek	Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra	Do 1.7.2009
<b>K. Opatření související se sdílením zkušeností a osvědčených postupů s orgány EU a členskými státy</b>		
K.2. Získávat a prezentovat zkušenosti z jednotlivých členských států EU k oblastem, které budou implementovány na základě Národního plánu	Ministerstvo pro místní rozvoj	Průběžně
<b>L. Opatření související se zapojením ČR do iniciativ EU</b>		
L.1. Zlepšit spolupráci resortů při sdílení dat z účasti na evropských iniciativách a při prosazování společné agendy	Ministerstvo pro místní rozvoj s věcně příslušnými resorty	Průběžně
L.2. Rozpracovat strategii ČR v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek formulovanou Národním plánem do konkrétních opatření, které bude ČR prosazovat v evropských iniciativách	Ministerstvo pro místní rozvoj s věcně příslušnými resorty	Průběžně
L.3. „Zajistit účast ČR v projektu PEPPOL (Pan European Public Procurement On-Line)“ Cílem analyzovat možnosti zapojení ČR do jednotlivých pracovních skupin v rámci projektu PEPPOL a vládě ČR navrhnout v této věci další postup	Ministerstvo pro místní rozvoj s věcně příslušnými resorty	30. 11. 2009
<b>M. Úkoly spojené s implementací Národního plánu</b>		
M.5. Provoz Portálu o veřejných zakázkách a koncesích	Ministerstvo pro místní rozvoj	Průběžně
M.6. Podporovat informačními akcemi zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek a poradenstvím zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek do praxe	Ministerstvo pro místní rozvoj	Průběžně
M.7. Vytvořit a provozovat adekvátní systém získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik	Ministerstvo pro místní rozvoj	Průběžně
M.8. Připravit podklady pro rozhodování o podobě a obsahu strategického rámce elektronického zadávání VZ po skončení účinnosti Národního plánu	Ministerstvo pro místní rozvoj	Do 31.12.2009

## 5. Závěrečné shrnutí realizace Národního plánu

V roce 2008 došlo k několika zásadním skutečnostem, které významně ovlivní elektronické zadávání veřejných zakázek a obecněji eGovernment v ČR v následujících letech. Mezi ty nejzásadnější patří:

- § schválení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále též „eGovernment Act“), který umožní komunikaci prostřednictvím datových schránek a autorizované převádění dokumentů v listinné podobě do dokumentů v podobě elektronické,
- § zpracování individuálních strategií elektronizace ze strany ústředních orgánů státní správy (a vybraných krajů), což významně přispěje k systematickému přístupu k zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek.

Díky pravidelným jednáním řídicí skupiny Národního plánu se daří zajišťovat účelnou koordinaci věcně příslušných ústředních orgánů státní správy, které odpovídají za realizaci jednotlivých opatření Národního plánu. Nastavený způsob spolupráce zainteresovaných resortů se osvědčil a bude v něm pokračováno po dobu implementace Národního plánu.

U některých opatření Národního plánu dochází k posunům doby jejich splnění, a to z objektivních důvodů na straně příslušných ústředních orgánů státní správy. Důležitost těchto opatření však nadále trvá a proto byl u dotčených opatření posunut termín jejich splnění a tato opatření nebyla zrušena.

## 6. Seznam příloh<sup>6</sup>

Příloha 1/ Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik  
- Pracovní verze zprávy o výsledcích šetření za rok 2009

Příloha 2/ Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik  
- Postup šetření pro rok 2009

---

<sup>6</sup> Přílohy Zprávy o plnění Národního plánu za rok 2008 jsou uveřejněny na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích (<http://www.portal-vz.cz/zprava-o-plneni-narodniho-planu-za-rok-2008>)