

Název opatření	Odpovídá	Popis realizace	Výstupy	Stav
B. 3. – Vývoj NEN formou systémové integrace	Ministerstvo pro místní rozvoj	Realizace NEN byla zahájena v dubnu 2012, proti plánovanému datu ukončení došlo ke zpoždění z důvodů přijetí novely zákona ZVZ, což způsobilo nutnost aktualizace technické specifikace NEN, tak aby byla v souladu s aktuální právní úpravou resp. již zpracovaných analytických dokumentů.	Aktualizace Technické specifikace NEN Detailní analýza řešení NEN	Splněno